

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода Никель Печенгского района Мурманской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Никель	Срок начала и окончания программы	12.2016 – 12.2025
Куратор	Заместитель Губернатора Мурманской области Дурягин Роман Анатольевич		
Руководитель программы	Глава администрации городского поселения Никель Пономарев Андрей Валерьевич		
Исполнители, соисполнители программы	Администрация городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области; Администрация Печенгского района Мурманской области; Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области; Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области; Комитет по культуре и искусству Мурманской области; Министерство строительства и территориального развития Мурманской области; Министерство образования и науки Мурманской области; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области; Фонд капитального строительства Мурманской области; Субъекты малого и среднего предпринимательства.		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цели программы	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2018 года 0,136 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий); - привлечения к концу 2018 года 148,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». 2. Снизить зависимость моногорода от деятельности АО «Кольская ГМК» до 31,0 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года				
План достижения показателей программы	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018 (нарастающ

ПРОЕКТ

				ПРОЕКТ	
					им итогом)
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	основной	0	0,129	0,136
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий	основной	0	7	9
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.	аналитический	1156,4*	114,6**	148,3**
	4. Доля численности работников АО «Кольская ГМК» в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода	основной	31,2	31,1	31,0
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018 (нарастающим итогом)
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0	0,015	0,030
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0	0	0
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0	0	0
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0,033***	0,033***
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал	аналитический	0	62,0	62,0

ПРОЕКТ

	без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.				
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0	14,0	16,8
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.	аналитический	0	0	0
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	0
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.	аналитический	1263,0****	81,0****	262,6****
Результаты программы	<p>Внедрены 5 новых практик Стандарта деятельности ОМСУ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.</p> <p>Отремонтированы объекты спорта, образования, культуры.</p> <p>Реализованы мероприятия «Пять шагов благоустройства».</p> <p>Обустроены пешеходные зоны, отремонтировано дорожное покрытие центральных улиц моногорода.</p> <p>Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.</p>				
Описание модели функционирования результатов программы	<p>В результате реализации программы планируется создать систему сопровождения инвестиционных проектов, ориентированную на снижение административных барьеров, обеспечение благоприятного инвестиционного климата, повышение информированности представителей бизнеса.</p> <p>Планируется открытие визит-центра заповедника «Пасвик», открытие футбольного поля (стадиона), проведение ремонтов в учреждениях образования, культуры, восстановление объектов культурного наследия.</p> <p>По итогам реализации мероприятий будет повышена эффективность использования общественных пространств моногорода, созданы благоприятные, безопасные и комфортные условия для проживания населения.</p>				

* В целом по моногороду

** Объем внебюджетных инвестиций в рамках мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности моногорода;

*** Данные по единой производственной площадке в г. Заполярный и п. Никель.

**** В целом по АО «Кольская ГМК» (г. Мончегорск, г. Заполярный и п. Никель).

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»					
1.1.	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик АСИ	Проект	2017	Внедрены 5 новых практик Стандарта деятельности ОМСУ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Медведева Т.А., начальник планово-экономического отдела администрации Печенгского района
1.2.	Разработка инвестиционного паспорта моногорода, презентации инвестиционных возможностей муниципалитета	Мероприятие	2017	Наличие инвестиционного паспорта и презентации на сайте моногорода	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Медведева Т.А., начальник планово-экономического отдела администрации Печенгского района
1.3.	Формирование инвестиционных предложений (концепций проектов, инвестиционных площадок)	Мероприятие	2017	Наличие перечня инвестиционных предложений (включая инвестиционные площадки для реализации проектов) на сайте моногорода	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Медведева Т.А., начальник планово-экономического отдела администрации Печенгского района
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»					
2.1.	Создание рабочей группы по реализации программы комплексного развития моногорода Никель	Мероприятие	2017	Сформирована рабочая группа, утвержден состав и положение о рабочей группе	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского	Медведева Т.А., начальник планово-экономического

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
					района	отдела администрации Печенгского района
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»					
3.1.	Устройство пешеходных зон по ул.Мира (п.г.т.Никель)	Мероприятие	2017	наличие обустроенных пешеходных зон по ул.Мира, создано 5 временных рабочих мест	Пономарев А.В., глава администрации г.п. Никель	Ташова Т.Г., начальник МКУ «Управление делами ОМСУ г.п. Никель»
3.2.	Строительство тротуара по ул. Пионерская (п.г.т.Никель)	Мероприятие	2017	наличие тротуара по ул. Пионерская, создано 5 временных рабочих мест	Пономарев А.В., глава администрации г.п. Никель	Ташова Т.Г., начальник МКУ «Управление делами ОМСУ г.п. Никель»
3.3.	Установка скамеек во дворах многоквартирных домов (п.г.т.Никель)	Мероприятие	2017	повышение комфортности дворовых территорий	Пономарев А.В., глава администрации г.п. Никель	Ташова Т.Г., начальник МКУ «Управление делами ОМСУ г.п. Никель»
3.4.	Ремонт обелиска, мемориального комплекса, восстановление малых архитектурных форм (п.г.т.Никель, пр.Гвардейский, ул.Победы)	Мероприятие	2017	Объекты отремонтированы, используются для показов туристам	Пономарев А.В., глава администрации г.п. Никель	Ташова Т.Г., начальник МКУ «Управление делами ОМСУ г.п. Никель»
3.5.	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (п.г.т.Никель, пр. Гвардейский, д. 6/1, ул. 14 Армии, д. 3, пр-кт Гвардейский, д. 12, пр-кт Гвардейский, д. 14, пр-кт Гвардейский, д. 17, пр-кт Гвардейский, д. 25, ул. Октябрьская, д. 6, ул. Печенгская, д. 18/9)	Мероприятие	2017-2018	произведен ремонт общего имущества в многоквартирных домах создано до 20 временных рабочих мест	Киселев В.В., и.о. генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта общего	Пономарев А.В., глава администрации г.п. Никель

						ПРОЕКТ
№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
					имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»	
4.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»					
4.1	Оказание финансовой поддержки в виде субсидий и грантов субъектам МСП ¹	Мероприятие	2017	Увеличение количества субъектов МСП, создание 5 новых рабочих мест	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Медведева Т.А., начальник планово-экономического отдела администрации Печенгского района
4.2.	Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательств	Мероприятие	2017-2020	Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательств	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Медведева Т.А., начальник планово-экономического отдела администрации Печенгского района
4.3.	Проведение конкурса «Предприниматель года»	Мероприятие	2017	Подведение итогов конкурса, награждение победителя	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Медведева Т.А., начальник планово-экономического отдела администрации Печенгского

¹ Мероприятие будет реализовано в случае получения софинансирования за счет средств областного и (или) федерального бюджетов по итогам конкурсного отбора

ПРОЕКТ						
№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
						района
5.	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»					
5.1.	Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	Мероприятие	2017	Оказаны услуги по сопровождению проекта	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Медведева Т.А., начальник планово-экономического отдела администрации Печенгского района
6.	Направление «Развитие образования»					
6.1.	Проведение ремонтных работ в учреждениях образования на территории городского поселения Никель (Детский сад № 7, Общеобразовательная школа № 3, Дом детского творчества № 1)	Мероприятие	2017	Проведены ремонты в учреждениях образования, создано 10 временных рабочих мест	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Лебедев И.П., руководитель МКУ «РЭС»
6.2	Организация муниципальных детских оздоровительных и профильных лагерей, трудовых бригад на территории городского поселения Никель	Мероприятие	2017	Организован отдых и оздоровление детей и подростков моногорода	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Никитина И.В., начальник отдела образования администрации Печенгского района
7.	Направление «Развитие промышленности»					
7.1.	Капитальный ремонт рудно-термической печи № 4 плавильного цеха в Никеле	Проект	2018-2019	повышение экономической эффективности цеха, снижение воздействия на окружающую среду, повышение уровень безопасности производства	И.А. Рышкель, Генеральный директор АО «Кольская ГМК»	И.А. Рышкель, Генеральный директор АО «Кольская ГМК»

ПРОЕКТ						
№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
7.2.	Техническое перевооружение и модернизация мощностей Каскада Пазских ГЭС в Печенгском районе	Проект	2017-2018	повышение экономической эффективности производства, повышение уровень безопасности производства	филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»	филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»
8.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»					
8.1.	Разработка программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры городского поселения Никель	Мероприятие	2017	Наличие программы	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Чинько Д.И., начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Печенгского района
8.2.	Ремонт автомобильных дорог по ул. Печенгская, ул. Пионерская (п.г.т.Никель)	Мероприятие	2017	автомобильные дороги по ул. Печенгская, ул. Пионерская, отвечающие нормативным требованиям, создано 10 временных рабочих мест	Пономарев А.В., глава администрации г.п. Никель	Чинько Д.И., начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Печенгского района
8.3.	Выполнение работ по содержанию, ямочному ремонту автомобильных дорог	Мероприятие	2017	автомобильные дороги, отвечающие нормативным требованиям, создано 9 временных рабочих мест	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Чинько Д.И., начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Печенгского района
8.4.	Обустройство автодорог дорожными знаками и искусственными	Мероприятие	2017	обеспечение безопасности дорожного движения,	Э.В. Затона, глава	Чинько Д.И., начальник отдела

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
	неровностями, обустройство тротуаров дорожным ограждением, оборудование пешеходных переходов светофорами			создано 5 временных рабочих мест	администрации Печенгского района	строительства и ЖКХ администрации Печенгского района
8.5.	Оборудование автобусных остановок остановочными пунктами	Мероприятие	2017	наличие остановочных пунктов, создано 3 временных рабочих места	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Чинько Д.И., начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Печенгского района
9.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»					
9.1.	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Никель	Мероприятие	2017	Наличие программы	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Чинько Д.И., начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Печенгского района
9.2.	Обновление и модернизация систем коммунальной инфраструктуры	Мероприятие	2017-2018	Проведены ремонты систем тепло-, водоснабжения, создано до 15 временных рабочих мест	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Чинько Д.И., начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Печенгского района
10.	Направление «Развитие физической культуры и спорта»					

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
10.1.	Укладка искусственного покрытия футбольного поля (бывший стадион) (п.г.т.Никель, ул.Спортивная)	Мероприятие	2017	восстановлено футбольное поле, создано 10 временных рабочих мест	Пономарев А.В., глава администрации г.п. Никель	Чинько Д.И., начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Печенгского района
11.	Направление «Экологическое развитие»					
11.1.	Снос мусоросборников (норильского типа)	Мероприятие	2017-2018	Осуществлен снос мусоросборников, создано до 10 временных рабочих мест	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Чинько Д.И., начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Печенгского района
11.2.	Обустройство контейнерных площадок	Мероприятие	2017-2018	Оборудованы контейнерные площадки, создано до 10 временных рабочих мест	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Чинько Д.И., начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Печенгского района
12.	Направление «Развитие туризма»					
12.1.	Разработка туристического продукта совместно с предпринимателями моногорода	Мероприятие	2017	Формирование туристического маршрута и определение схемы взаимодействия организаций при предоставлении услуг в рамках тура	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Медведева Т.А., начальник планово-экономического отдела администрации Печенгского

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
						района
12.2.	Разработка плана развития туристской инфраструктуры	Мероприятие	2017	Разработан план	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Медведева Т.А., начальник планово-экономического отдела администрации Печенгского района
12.3.	Реконструкция базы отдыха "Гольфстрим"	Проект	2017-2019	Создание благоустроенных мест для загородного отдыха, создано 6 рабочих мест	Васютинский, директор ООО "Гольфстрим51"	С.Н.Васютинский, директор ООО "Гольфстрим51"
12.4.	Создание семейного досугового центра в п.г.т. Никель, строительство 2-х этажного кафе	Проект	2017-2018	Наличие семейного досугового центра для проведения комфортного отдыха с семьей, друзьями, коллегами, создано 8 рабочих мест	ИП Ташова И.И.	ИП Ташова И.И.
12.5.	Создание визит-центра ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик»	Проект	2017	Наличие площадки для реализации программ по экологическому просвещению и туризму, создано 5 рабочих мест	ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик»	В.Е.Чижов, директор ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик»
13.	Направление «Развитие культуры»					
13.1.	Организация художественных и выставочных проектов, посвященных истории и достопримечательностям города (п.г.т.Никель)	Мероприятие	2017	Проведена передвижная выставка «История становления и развития моногородов Мурманской области	Ершов С.Б., председатель Комитета по культуре и искусству	Химчук Е.П., директор ГОАУК «Мурманский областной краеведческий

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
					Мурманской области, Администрация Печенгского района	музей», Фоминова А.М., МБУК «Историко-краеведческий музей Печенгского района в п.Никель
13.2.	Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры на территории городского поселения Никель (Детская художественная школа № 1, Детская центральная библиотека)	Мероприятие	2017	Проведены ремонты в учреждениях культуры, создано 10 временных рабочих мест	Э.В. Затона, глава администрации Печенгского района	Медведева Т.А., начальник планово-экономического отдела администрации Печенгского района

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик АСИ	Проект завершен	этап	31.12.2017
2.	Разработка инвестиционного паспорта моногорода, презентации инвестиционных возможностей муниципалитета	Разработанные инвестиционный паспорт и презентация размещены на сайте моногорода	контрольная точка	01.03.2017

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
3.	Формирование инвестиционных предложений (концепций проектов, инвестиционных площадок)	Сформированный перечень инвестиционных предложений (включая инвестиционные площадки для реализации проектов) размещен на сайте моногорода	контрольная точка	01.06.2017
4.	Создание рабочей группы по реализации программы комплексного развития моногорода Никель	Проект завершен	этап	01.03.2017
5.	Устройство пешеходных зон по ул.Мира (п.г.т.Никель)	Проект завершен	этап	31.12.2017
6.	Строительство тротуара по ул. Пионерская (п.г.т.Никель)	Проект завершен	этап	01.11.2017
7.	Установка скамеек во дворах многоквартирных домов (п.г.т.Никель)	Проект завершен	этап	01.11.2017
8.	Ремонт обелиска, мемориального комплекса, восстановление малых архитектурных форм (п.г.т.Никель, пр.Гвардейский, ул.Победы)	Проект завершен	этап	31.12.2017
9.	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (п.г.т.Никель, пр. Гвардейский, д. 6/1, ул. 14 Армии, д. 3, пр-кт Гвардейский, д. 12, пр-кт Гвардейский, д. 14, пр-кт Гвардейский, д. 17, пр-кт Гвардейский, д. 25, ул. Октябрьская, д. 6, ул. Печенгская, д. 18/9)	Проект завершен	этап	31.12.2018
10.	Организация художественных и выставочных проектов, посвященных истории и достопримечательностям города (п.г.т. Никель)	Проект завершен	этап	31.12.2017
11.	Оказание финансовой поддержки в виде субсидий и грантов субъектам МСП	Проект завершен	этап	31.12.2017

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
12.	Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательств	Проект завершен	этап	31.12.2017
13.	Проведение конкурса «Предприниматель года»	Проект завершен	этап	01.10.2017
14.	Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	Оказаны услуги по сопровождению проекта	контрольная точка	31.12.2017
15.	Проведение ремонтных работ в учреждениях образования городского поселения Никель	Работы завершены	контрольная точка	31.12.2017
16.	Организация муниципальных детских оздоровительных и профильных лагерей, трудовых бригад на территории городского поселения Никель	Работа завершены	контрольная точка	31.12.2017
17.	Разработка программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры городского поселения Никель	Наличие программы	контрольная точка	31.12.2017
18.	Ремонт автомобильных дорог по ул. Печенгская, ул. Пионерская (п.г.т.Никель)	Проект завершен	этап	31.10.2017
19.	Выполнение работ по содержанию, карточному (ямочному) ремонту автомобильных дорог	Работа завершены	контрольная точка	31.12.2017
20.	Обустройство автодорог дорожными знаками и искусственными неровностями, обустройство тротуаров дорожным ограждением, оборудование пешеходных переходов светофорами	Работа завершены	контрольная точка	31.12.2017
21.	Оборудование автобусных остановок остановочными пунктами	Работа завершены	контрольная точка	31.12.2017

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
22.	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Никель	Наличие программы	контрольная точка	31.12.2017
23.	Обновление и модернизация систем коммунальной инфраструктуры	Проект завершен	этап	31.12.2017
24.	Укладка искусственного покрытия футбольного поля (бывший стадион) (п.г.т. Никель, ул.Спортивная)	Проект завершен	этап	31.12.2017
25.	Снос мусоросборников (норильского типа)	Проект завершен	контрольная точка	31.12.2017
26.	Обустройство контейнерных площадок	Проект завершен	контрольная точка	31.12.2017
27.	Разработка туристического продукта совместно с предпринимателями моногорода	Сформирован туристический продукт, разработана схема взаимодействия организаций при предоставлении услуг в рамках тура	контрольная точка	31.12.2017
28.	Разработка плана развития туристской инфраструктуры	Разработан план	контрольная точка	31.12.2017
29.	Создание семейного досугового центра в п.г.т. Никель, строительство 2-х этажного кафе	Наличие семейного досугового центра для проведения комфортного отдыха с семьей, друзьями, коллегами	контрольная точка	31.12.2018
30.	Создание базы отдыха "Гольфстрим"	Проект завершен	этап	31.12.2018
31.	Создание визит-центра ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик»	Открытие визит-центра	контрольная точка	01.03.2017
32.	Проведение ремонтных работ учреждения культуры на территории городского поселения Никель	Работы завершены	контрольная точка	31.12.2017

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн руб.
		2017	2018	
1.	Устройство пешеходных зон по ул.Мира (п.г.т.Никель)	1,9	-	1,9
2.	Строительство тротуара по ул. Пионерская (п.г.т.Никель)	1,5	-	1,5
3.	Установка скамеек во дворах многоквартирных домов (п.г.т.Никель)	0,2	-	0,2
4.	Ремонт обелиска, мемориального комплекса, восстановление малых архитектурных форм (п.г.т.Никель, пр.Гвардейский, ул.Победы)	0,3	-	0,3
5.	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (п.г.т.Никель, пр. Гвардейский, д. 6/1, ул. 14 Армии, д. 3, пр-кт Гвардейский, д. 12, пр-кт Гвардейский, д. 14, пр-кт Гвардейский, д. 17, пр-кт Гвардейский, д. 25, ул. Октябрьская, д. 6, ул. Печенгская, д. 18/9)	-	22,9	22,9
6.	Предоставление муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	0,2	0,2	0,4
7.	Проведение конкурса «Предприниматель года»	0,1	0,1	0,2
8.	Проведение ремонтных работ в учреждениях образования городского поселения Никель	2,8	-	2,8
9.	Организация муниципальных детских оздоровительных и профильных лагерей, трудовых бригад на территории городского поселения Никель	2,6	2,6	5,2
10.	Разработка программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры городского поселения Никель	0,09	-	0,09
11.	Ремонт автомобильных дорог по ул. Печенгская, ул. Пионерская (п.г.т. Никель)	14,1		14,1
12.	Выполнение работ по содержанию, карточному (ямочному) ремонту автомобильных дорог	9,5		9,5
13.	Обустройство автодорог дорожными знаками и искусственными неровностями, обустройство тротуаров дорожным ограждением, оборудование пешеходных переходов светофорами	2,2		2,2

ПРОЕКТ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн руб.
		2017	2018	
14.	Оборудование автобусных остановок остановочными пунктами	1,2		1,2
15.	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Никель	0,09	-	0,09
16.	Обновление и модернизация систем коммунальной инфраструктуры	3,0	3,0	6,0
17.	Укладка искусственного покрытия футбольного поля (бывший стадион) (п.г.т.Никель, ул.Спортивная)	21,2	-	21,2
18.	Снос мусоросборников (норильского типа)	0,2	0,2	0,4
19.	Обустройство контейнерных площадок	0,4	0,4	0,8
20.	Создание базы отдыха "Гольфстрим"	4,0	2,8	6,8
21.	Создание семейного досугового центра в п.г.т. Никель, строительство 2-х этажного кафе	10,0	-	10,0
22.	Создание визит-центра ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик»	62,0	-	62,0
23.	Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры на территории городского поселения Никель	2,2	-	2,2
ИТОГО		135,1	37,5	172,6

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)	Государственная программа Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» Государственная программа Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» Государственная программа Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» Государственная программа Мурманской области «Развитие образования» Государственная программа Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона»
--	---

	<p>Государственная программа Мурманской области «Развитие транспортной системы» Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Печенгский район» Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории поселений муниципального образования Печенгский район, решение вопросов местного значения которых отнесено к компетенции администрации Печенгского района» Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории на территории поселений муниципального образования Печенгский район, решение вопросов местного значения которых отнесено к компетенции администрации Печенгского района»</p>
Формальные основания для инициации	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4
Ключевые риски и возможности	<p>Риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ Мурманской области; - дефицит местного бюджета. <p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содействие самозанятости населения и создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия; - снижение оттока трудоспособного населения из моногорода.
Дополнительная информация	-

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

